

Préparation du passage été 2024

Mise en service d'importants ouvrages énergétiques

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements envers les hautes instances du pays concernant le renforcement du réseau de transport d'électricité pour la préparation du passage été 2024, Sonelgaz a, (à travers ses filiales Sonelgaz - Transport Electricité et opérateur Système et Sonelgaz-Distribution), mis en place un nombre important d'ouvrages énergétiques, et ce dans l'objectif d'assurer l'approvisionnement en qualité et continuité du service durant la période estivale.



Le plan d'actions du renforcement du réseau de transport d'électricité compte plusieurs projets, à l'instar de postes de transformation électrique ainsi que de cabines mobiles. Ces projets ont concerné principalement 16 wilayas classées prioritaires, en l'occurrence ; Alger, Sétif, Constantine, Tizi Ouzou, Biskra, Tlemcen, Ouargla, Jijel, Bordj Bou Areridj, Bouira, Bejaia, Relizane, M'Sila, Skikda, Blida et Tipaza. Ainsi, 47 grandes infrastructures ont été mises en service, tandis que le taux d'achèvement des travaux de réalisation de 24 autres infrastructures varie entre 80 et 100%.

D'autre part, la filiale Sonelgaz-Distribution a achevé le plan de réalisation des ouvrages Moyenne Tension, en réalisant 687 postes de transformation électrique et 2 054 km de réseau de distribution.

En plus d'assurer la qualité et la continuité du service, notamment durant la saison estivale, caractérisée par une hausse de la demande en électricité, ces infrastructures contribueront à renforcer le réseau électrique de manière à répondre aux besoins du secteur économique et des projets structurants tels que les zones industrielles, les zones d'activités, les périmètres agricoles ainsi que les stations de dessalement de l'eau de mer.

Echos



Bulletin d'information édité par la Direction de la Communication - Sonelgaz

Pour tout contact et suggestions : Tél. : 021 72 43 03 / Fax : 021 72 31 61 / E-mail : echos.groupe.sonelgaz@sonelgaz.dz

Wilaya	Tension (kV)	Désignation de l'Ouvrage à réaliser	Consistance	En service
Alger	60/10	Poste 60/10kV DAR EL BEIDA 2	2x40MVA	15/11/23
	60	EL HAMIZ POSTE (BAB EZZOUAR 2) - DAR EL BEIDA 2 (1)	1,5km	31/10/23
	60	EL HAMIZ POSTE (BAB EZZOUAR 2) - DAR EL BEIDA 2 (2)	1,5km	31/10/23
	60/10	Poste 60/10 BARAKI NORD	2x40MVA	13/05/2024
	60	02 Câble 60kV EL HARRACH 2 - BARAKI NORD 1&2	9km	12/05/2024
	60/10	Poste Blindé 60/10kV Bab EL Oued	2x40MVA	04/07/2024
	60	Coupure à Bab El Oued du câble 60kV Aurassi - Ben Aknoun	2*3km	04/07/2024
	60/30	Poste 60/30 kV Eucalyptus	2x40MVA	12/07/2024
	60	Lignes 60 kV Arbâa 220/60 kV / Eucalyptus (1) et (2)	2*8km	12/07/2024
	60	Câble 60kV Ain Beniane -Bouzareah	8,5km	04/08/2024
	60/10	Poste Blindé 60/10kV Bouzareah	2*3,57km	04/08/2024
	60/10	Poste Blindé 60/10 kV BACH DJERRAH	3x40MVA	28/07/2024
	60	02 Câble 60kV KOUBA - BACH DJARRAH 1&2	2x40MVA	28/07/2024
Sétif	220	Coupure à El Eulma de la ligne 220 kV El Hassi-Oued Athmania	30km	20/10/2023
	60/30	Poste 60/30kV GUELTA ZERGA (EL EULMA NORD)	2x40MVA	27/10/2023
	60	Coupure à GUELTA ZERGA (EL EULMA NORD) de la ligne 60kV EL HASSI - EL EULMA (1)	16km	29/09/2023
	220/60	Poste 220/60 kV El Eulma	2x120MVA	24/02/2024
	60	Coupure à El Eulma 220/60kv de la Ligne 60kv El Eulma - Ain Kebira	4,8km	09/03/2024
	60	Coupure à El Eulma 220/60kv De La Ligne 60kv El Eulma - Guelta Zerga (EL EULMA NORD)	2km	17/05/2024 ²
Constantine	60/30	60/30kV Oued Seguan	2*40 MVA	15/08/2023

Echos



Bulletin d'information édité par la Direction de la Communication - Sonelgaz

Pour tout contact et suggestions : Tél. : 021 72 43 03 / Fax : 021 72 31 61 / E-mail : echos.groupe-sonelgaz@sonelgaz.dz

	60	ligne Oued Athmania -Oued Seguan	10km	30/05/2024
JIJEL	220/60	OULED YAHYA poste (El MILIA 220/60 KV)	2*120 MVA	27/12/2023
	220	EL MILIA 400/220 KV - EL MILIA 220/60 KV (2)	0,5km	27/12/2023
	60	Coupure de la ligne 60kV Jijel-el Milia au poste Ouled Yahia	2*0,1km	24/02/2024
	220	Coupure de la ligne 220kV Jijel – Ain M'lila au poste Ouled Yahia (phase 1 piquage sur JIP-RAD)	2km*	05/07/2024
	220	EL MILIA 400/220 KV - EL MILIA 220/60 KV (1)	0,5km	09/08/2024
BLIDA	60	BOUFARIK 2 - CHEBLI (1)	10km	04/09/2022
	60/30	Poste SOUMAM	2*40	29/02/2024
	60	BOUFARIK 2 - SOUMAM (1)	3 km	15/02/2024
	60	BOUFARIK 2 - SOUMAM (2)	3 km	15/02/2024
M'SILA	60/30	Poste EL BATEN	2*40 MVA	10/05/2024
	60	COUPURE A EL BATEN (BOUSSAADA 2) DE LA LIGNE EL HAMEL (220/60 KV) - BOUSSAADA	14km	29/02/2024
	60/30	Poste OULED AHMED	2*40 MVA	30/05/2024
	60	M'SILA - OULED AHMED	9 km	28/05/2024
Tlemcen	400/220	poste 400/220kV Ain Fateh	1*300MVA	16/11/2023
	400	COUPURE A AIN FATEH 400 KV DES DEUX LIGNES 400 KV SIDI ALI BOUSSIDI – BOURDIM (Branche D et A)	88km	MSI Branche D 16/11/2023 MSI Branche A 18/05/2024
Biskra	60/30	Poste GARTA	2*40MVA	25/10/23
	60	COUPURE A GARTA DE LA LIGNE CHETMA 2 - BISKRA2	10km	MES Piquage 12/10/2023
	60/30	Poste CHETMA	2*40MVA	01/09/2023
	60	COUPURE A CHETMA 2 DE LA LIGNE BISKRA - BISKRA2 (COUPURE A CHETMA DE LA LIGNE BISKRA - AIN NAGA)	10km	21/03/2023

Echos



Bulletin d'information édité par la Direction de la Communication - Sonelgaz

Pour tout contact et suggestions : Tél. : 021 72 43 03 / Fax : 021 72 31 61 / E-mail : echos.groupe.sonelgaz@sonelgaz.dz

Ouargla	60	OUARGLA 2 - AIN BEIDA (OUARGLA)	10km	04/07/2024
	60/30	poste 60/30kV Ain Beida	2*40MVA	12/08/2024
Bejaia	60/30	poste 60kV Akbou 2	2*40 MVA	15/07/2024
	60	Prolongement de la ligne 60kV existante AKBOU - AKBOU PS vers le nouveau poste AKBOU 2	5km	15/07/2024
Tipaza	60	Branche Htatba –Meramene de la coupure à HTATBA de la ligne MERAMENE - SIDI RACHED	10km	20/07/2024
BBA	60/30	Poste 60/30 kV EL YACHIR	2*40MVA	01/08/2024
	60	Coupure à EL YACHIR de la ligne 60kV BBA-Bougaa	2*1km	26/07/2024

